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พัฒนาเอกชนที่หลากหลาย มีสมาชิกกว่า 1,000 องค์กร ครอบคลุม 158 ประเทศทั่วโลก
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ของธรรมชาติ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง และมีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 
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ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งระดับทั้งถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับสากล

องค์กรภาคีสมาชิกของ IUCN ประเทศไทย ประกอบด้วย 5 องค์กร ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศ คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิ
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 “P overty Reduction in the Doi Mae Salong Land-
scape – Improving local economic conditions 
through income generation opportunities” is a 

three-year project agreement (May 2010 – April 2013) between the 
PTT Exploration and Production Public Company Limited, TOTAL 
E&P Thailand and IUCN, the International Union for Conservation of 
Nature. The project goal is to address poverty through livelihoods 
improvement and to contribute to the improvement of watershed 
functions in northern Thailand.

 Doi Mae Salong is the project target area. It is located in 
Chiangrai province, in the mountainous border triangle of Lao PDR, 
Myanmar and Thailand. It is an important watershed area, but has 
been badly degraded by poor agricultural practices. There is a large 
population consisting of members of various hill tribes, refugees 
from Myanmar and the descendants of former Chinese Kuomintang 
soldiers.
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 The project consists of 3 outputs and 11 activities. This cumulative progress 
report describes the progress and achievements over two years of implementation from 
May 2010 – May 2012, outlined in the summary table below:

Activity Under 
Work Plan for 
2010-2011

Indicator of success by 
end of the project

Status on May 2012

3.1.1 Promotion 
of agro-forestry 
practices for  small 
farmers (including 
coffee, macadamia 
nut, bamboo, rattan, 
medicinal plants 
and other fruit and 
vegetable crops) 
based on suitability 
of soil and farm 
location (Change 
from heavy use of 
chemical mono 
cropping system to 
sustainable agro-
forestry practices).

• 300 farmers/300 rai in 7 
target villages adopted and 
developed trial plots on 
agro-forestry practices by 
2012

- Progressing as expected.
- 625 rai of coffee have been 
planted in a mixed cropping pattern 
with forest trees, fruit trees and 
fast-growing tree species.
- 120 rai of Macadamia nut mixed 
with other “farmer-selected” fruit 
crops have been established.
- Through a series of study tours, 
training courses and exposure 
visits, farmers in target villages 
have: a) Adapted agroforestry 
and mixed cropping practices; b) 
Started growing various new crops 
and learned how to improve their 
quality and productivity; and c) 
Started earning better incomes 
from new or introduced crops such 
as strawberry, various kinds of 
vegetables, grapes, avocado and 
mango.
- Grapefruit culture has been 
introduced and is being developed 
by 14 additional farmers from 7 
target villages.
- 30 farmers have been trained in 
persimmon grafting techniques, 
and have successfully produced 
a good variety of persimmon fruit.
- The average income per rai of 
coffee growers is 20,800 baht. At 
least 200 farmer households in the 
target villages are growing coffee 
on an average of 1–3 rai of land per 
family. Their incomes have been 
calculated on the basis of a coffee 
cherry price of 26 baht/kg and an 
average yield of 800 kg/rai.
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Activity Under 
Work Plan for 
2010-2011

Indicator of success by 
end of the project

Status on May 2012

3.1.2 Support small 
farmers to develop 
terrace paddy fields 
and improved small 
irrigation systems 
for sustainable land 
use and land tenure, 
which will contribute 
to sustainable land 
use system in the 
highland areas.

• New rice terrace paddies 
and small irrigation systems 
constructed to improve 
paddy rice production for 
100 farmers on 100 rai of 
land by 2012
• Increase rice yield for 100 
small farmers by 15% from 
2009 yield levels by 2012 
and improve food security 
for local communities.

- Progressing as expected. Fifty rai 
of new terrace paddies have been 
developed by 50 farmers.
- Development of a further 50 rai 
is expected to be completed by 
August 2012.
- Farmers have been giving positive 
feedback about the stronger 
vegetative growth of terraced rice, 
and are expecting higher yields 
than those from upland rice.
- A rice yield assessment will be 
conducted in the forthcoming 
harvesting season.
- Other crops such as strawberry, 
persimmon, passion fruit, mulberry, 
avocado and different varieties of 
vegetables, have been introduced 
and are being trialled by farmers. 
Participants are learning how to 
grow these crops for direct income 
as well as to develop an attractive 
agricultural landscape that will 
contribute indirectly to tourism 
growth.

3.1.3 Support the 
establishment of cof-
fee producer groups 
and strengthen their 
management capac-
ity for producing and 
marketing good qual-
ity (and environmen-
tally friendly) Arabica 
coffee (“Pana Coffee”, 
meaning coffee from 
the forest).

• Establish at least one 
coffee production and 
marketing community 
enterprise group to produce 
good quality Arabica coffee 
(“Pana Coffee”) by 2012, to 
trade in the DMS landscape 
and the domestic market.

- Progressing as expected. Prepa-
ratory work with the Royal Project 
is ongoing. This activity will be 
completed by the end of 2012.
- The “Pana Coffee” brand has 
been created.
- Two coffee producer groups have 
been established, but due to the 
doubling of the coffee price in the 
recent harvesting season (to 26 
baht/kg), farmers have preferred 
to sell cherries rather than process 
coffee beans.
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Activity Under 
Work Plan for 
2010-2011

Indicator of success by 
end of the project

Status on May 2012

3.1.4 Promotion of 
black-bone chicken 
raising for household 
consumption, addi-
tional income gen-
eration and animal 
manure for biofertil-
izer production.

• At least 30 households 
from two target villages gain 
additional income (from 
2011 onwards) from chick-
en raising

- Refocused to emphasize activity 
3.1.1 in the first year.
- This activity has been modified 
into two actions: 1. Provide veter-
inary training services to control avi-
an flu instead of supporting chicken 
breeding; and 2. Promote meat 
rabbit raising, which was identi-
fied as a new income opportunity, 
whereas chicken raising is common 
amongst most farmers in DMS. 
- Four pilot farmers have been able 
to produce 145 rabbits for sale at a 
price per head of 100 baht.
- Training of other farmers for repli-
cation is ongoing.

3.1.5 Promotion 
of pig raising for 
household con-
sumption, additional 
income generation 
and animal manure 
for biofertilizer

• At least 10 households 
from two target villages gain 
additional income (from 
2011 onwards) from pig 
raising

- Progressing as expected. Thirty 
piglets have been delivered to 10 
farmers and training has been 
delivered. Field supervision is 
ongoing.

3.2.1 Strengthening 
capacities of existing 
women’s weaving 
and men’s handicraft 
groups, through pro-
viding training and 
increasing knowledge 
of production, mar-
keting and financial 
schemes in collabo-
ration with the Social 
Development and 
Welfare Department 
and other agencies

• At least 50 women and 
men trained in production, 
marketing and financial 
management schemes
• At least three women’s 
interest groups and one 
men’s handicraft group 
have improved their product 
development skills
• Increased income genera-
tion for the three women’s 
and men’s groups by 2012

- Progressing as expected. Three 
women’s weaving groups from 
three villages have been trained 
and are developing weaving prod-
ucts and marketing actions.
- A women’s craft centre has been 
established in one village, and is 
being used to display handicrafts 
and provide additional space for 
village meetings.
- Capacity building for a men’s 
handicraft group is ongoing.
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Activity Under 
Work Plan for 
2010-2011

Indicator of success by 
end of the project

Status on May 2012

3.2.2 Assist com-
munities to improve 
small-scale tourism 
infrastructure for 
community based 
ecotourism, e.g. 
local guides, com-
munity museum, 
nature trails and 
information boards, 
where appropriate 
(based on consulta-
tion and feasibility 
assessment in 
collaboration with 
the Community-
Based Tourism 
Institute)

• At least 3 community 
groups developed and 
generating income from 
tourism, and the benefits 
distributed equally amongst 
groups by 2012

- Progressing as expected. Three 
community groups have been 
trained and the development of 
products and services (e.g. nature 
trails, housing facilities, local 
guides, tour programmes) is 
ongoing.

3.2.3 Improvement 
of the existing 
roadside market  for 
community mem-
bers to sell local 
products and estab-
lishment of a system 
for benefit sharing 
(with support from 
TAO and Royal Thai 
Armed Forces, 
RTAF)

• A roadside market devel-
oped and managed by vil-
lagers for marketing of local 
products that contributes to 
increased incomes

- Achieved as planned. One road-
side market has been established 
and is being used to market local 
products.

3.3.1 Development 
of savings and credit 
schemes for improv-
ing living standards 
through training fo-
rums and coaching 
at the ground level.

• Establish savings and 
credit schemes in seven 
villages
• Each of the seven village 
schemes to be functioning 
properly and demonstrating 
benefits from increased 
savings rates.

Progressing as expected. Seven 
target villages have received train-
ing and education on sufficiency 
economy practices, and have 
launched savings schemes through 
a savings campaign.
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Activity Under 
Work Plan for 
2010-2011

Indicator of success by 
end of the project

Status on May 2012

3.3.2 Conduct study 
tour for villagers to 
learn about sustain-
able development 
experiences in other 
areas in Thailand. 
This activity aims to 
support community 
members to gener-
ate innovative ideas 
and adapt success-
ful practices locally.

• 120 people to participate 
in study tours by 2012 (1 
group of 40 people each 
year)
• Participants of study tour 
to apply learning and initi-
ate actions to improve their 
livelihoods

- Achieved as planned. A study 
tour was conducted at the begin-
ning of the project to learn about 
the King-Initiated philosophy and 
sufficiency economy practices.

3.3.3 Provide incen-
tives and support for 
villages as a group, 
to develop and 
implement innova-
tive ideas to contrib-
ute to a sustainable 
village economy 
through conducting 
competitions between 
villages and offering 
small grants for their 
application

• A competition amongst 
the 7 villages will be held at 
the end of both 2011 and 
2012.
• 3 small grants will awarded 
to the top 3 villages each 
year to support the applica-
tion of these activities

- Due to be conducted on 12–14 
June 2012.

Conduct rapid as-
sessment of base-
line data (ecological, 
socio-economic, 
institutional, etc.) for 
the selected villages 
and prepare a report.

- Completed
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ความเป็นมา
ของโครงการฯ 
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 อ งค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สำนักงาน

ประเทศไทย (IUCN - The International Union for 

Conservation of Nature, Thailand Programme หรือ 

IUCN ประเทศไทย) ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

80 พรรษาฯ ณ พ้ืนท่ีหมู่บ้านสันติคีรีดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ของกองบัญชาการ

กองทัพไทยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 โดยให้การสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือฟ้ืนฟู

สภาพป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม สนับสนุนด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดย

ชุมชนมีส่วนร่วม และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความ

ยากจนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนตามแนวทางการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

 ในปี พ.ศ. 2552 IUCN ได้เสนอโครงการลดความยากจนในพ้ืนท่ีดอยแม่สลอง 

และได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 

(มหาชน) และบริษัท โททาล อีแอนด์พี ประเทศไทย จำกัด ได้ลงนามในข้อตกลงดำเนิน

โครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 ถึงเดือนเมษายน 

2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยลดปัญหาความยากจนในพ้ืนท่ีดอยแม่สลอง โดยปรับปรุง

สภาพเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและครัวเรือน ผ่านการส่งเสริมการสร้างรายได้และ

สนับสนุนทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีพื้นที่เป้าหมาย 7 หมู่บ้าน ประกอบ

ด้วย 5 หมู่บ้าน ในตำบลแม่สลองนอก ได้แก่ บ้านพนาสวรรค์ บ้านจะบูสี บ้านโลจังซน 

บ้านป่าคาสุขใจ และบ้านอังหล่ออาข่า อีก 2 หมู่บ้าน ในตำบลป่าตึง ได้แก่ บ้านหล่อโย 

และบ้านเฮโก ซึ่งจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธาร

ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

2.1 หลักการและเหตุผล

 โครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท โททาล อีแอนด์พี ประเทศไทย จำกัด ภายใต้

การดำเนินงานของ IUCN ประเทศไทย (The International Union for Conserva-

tion of Nature) โดยมีหลักการและเหตุผลแห่งความร่วมมือกัน ดังนี้

 1. ในฐานะที่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ

บริษัท โททาล อีแอนด์พี ประเทศไทย จำกัด ประกอบกิจการธุรกิจด้านพลังงานระดับ

นานาชาติ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท โททาล 

อีแอนด์พี ประเทศไทย จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของความร่วมมือกันเพ่ือช่วยเหลือ

สังคมภายใต้หลักเกณฑ์ของการพัฒนาประชากรที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในประเทศที่

บริษัทดำเนินธุรกิจ
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 2. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท 

โททาล อีแอนด์พี ประเทศไทย จำกัด ได้ตกลงสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่โครงการ

ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน โดยมอบให้คณะผู้เช่ียวชาญทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร 

IUCN ประเทศไทย (The International Union for Conservation of Nature) 

เป็นผู้ดำเนินโครงการ และจัดทำรายงานความคืบหน้าและการประเมินผลตลอดระยะ

เวลาการดำเนินโครงการ 

 3. องค์กร IUCN ประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่โครงการเนื่องจาก 

IUCN ได้ดำเนินโครงการ Doi Mae Salong Forest Landscape Restoration 

ในพื้นที่โครงการ ดังนั้น IUCN จึงมีความเข้าใจต่อสภาพปัญหาทางด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการเป็นอย่างดี

 4. องค์กร IUCN ประเทศไทย ตกลงท่ีจะทำการศึกษาและจัดทำข้อมูลพ้ืนฐาน

ของพื้นที่เป้าหมายก่อนดำเนินโครงการเพื่อเป็นฐานข้อมูล (Based Line Study) ที่มี

ความเหมาะสมต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของ

ชุมชนในพื้นที่โครงการ และเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่โครงการดังกล่าวเพื่อการดำเนินงาน

และติดตามประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท 

โททาล อีแอนด์พี ประเทศไทย จำกัด มีความคาดหวังถึงผลสำเร็จแห่งความร่วมมือ

ในงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม รวมถึงการร่วมมือ

กันในโครงการต่าง ๆ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต
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2.2 วัตถุประสงค�โครงการ (Project Objective) 

 เพ่ือช่วยลดปัญหาความยากจนของคนในพ้ืนท่ีดอยแม่สลอง โดยปรับปรุงสภาพ

เศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและในครัวเรือน ผ่านการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการ

สร้างรายได้ และสนับสนุนทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

2.3 ผลลัพธ�โครงการ (Project Outputs) 

 หรือสิ่งที่ต้องการจะบรรลุถึงในการดำเนินงานของโครงการคือ

• มีการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูงและลาดชัน เพื่อ

ให้เป็นทางเลือกในการเพ่ิมรายได้จากการทำเกษตรสำหรับครัวเรือนยากจน 

(ซ่ึงต้องเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและเหมาะสมกับพ้ืนท่ีต้นน้ำลำธาร)และเพ่ิม

โอกาสด้านการตลาดสินค้าเกษตร 

• มีการส่งเสริมกิจกรรมนอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนที่

ยากจนโดยการริเริ่มให้ทำวิสาหกิจขนาดเล็ก การบริหารจัดการการเงินของ

ครัวเรือนและชุมชน การทำกิจกรรมด้านอาชีพของกลุ่มที่สนใจต่าง ๆ ที่มี

ความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ

• แผนแม่บทชุมชนและกลุ่มออมทรัพย์จัดตั้งขึ้น เพื่อเกษตรกรรายย่อยและ

คนยากจนในชุมชน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำเป็นของครอบครัวและลดหน้ีสิน
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ของครัวเรือนด้วยการออมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สำหรับกิจกรรมของโครงการมีท้ังหมด 11 กิจกรรม ซ่ึงเสนอไว้ในรายละเอียด

ของรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ

2.4 ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 เดือนมีนาคม 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ

ทั้งสิ้น 3 ปี

2.5 งบประมาณโครงการ

 งบประมาณตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 9,344,400 บาท

2.6 บริบทของพื้นที่โครงการ

ประวัติพื้นที่ดอยแม่สลอง

 ในอดีตบนดอยแห่งน้ีเป็นท่ีอยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ท่ียังชีพด้วยด้วยการทำไร่

ปลูกพืชอาหารหาเล้ียงชีพ ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2504 ดอยแม่สลองเกิดความเปล่ียนแปลง

ครั้งสำคัญในปี พ.ศ. 2504 เมื่อทหารจีนกองพลที่ 93 จากมณฑลยูนนาน อพยพเข้า

มาอาศัยอยู่เป็นชุมชน

 เ มื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจีน พรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งนำโดย

เหมาเจ๋อตุง ยึดอำนาจสำเร็จ พรรคก๊กมินตั๋งจึงถอยร่นไปปักหลักที่

เกาะไต้หวัน กองพล 93 กลายเป็นกองกำลังพลัดถิ่น ถูกกดดันอย่าง

หนักจนถอยร่นเข้ามาในเขตพม่า แต่ถูกฝ่ายพม่าผลักดัน เกิดการปะทะกันหลายครั้ง

จนต้องถอยร่นมาจนถึงเทือกดอยตุงชายแดนไทย

 ฝ่ายพม่าได้ร้องเรียนไปยังสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2496 และมีมติให้อพยพ

กองกำลังพลัดถ่ินไปยังประเทศไต้หวัน แต่ทหารสังกัดนายพลหล่ีเหวินฝานและนายพล

ต้วนซีเหวินราว 3 หมื่นคน ทำเรื่องขอลี้ภัยในประเทศไทย รัฐบาลไทยอนุญาตโดยได้

จัดสรรให้ทหารของนายพลหลี่เหวินฝาน ไปอยู่ที่ถ้ำง้อบ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนทหารสังกัดนายพลต้วนซีเหวิน 15,000 คน อยู่บนดอยแม่สลอง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 

เพ่ือใช้เป็นกันชนกับชนกลุ่มน้อย ทำให้ดอยแม่สลองในยุคแรกเป็นดินแดนล้ีลับต้องห้าม 
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มีปัญหายาเสพติดและกองกำลังติดอาวุธมาตลอด ทางการไทยได้พยายามแก้ปัญหา 

โดยได้โอนกองกำลังเหล่านี้มาอยู่ในความดูแลของกองบัญชาการทหารสูงสุด 

 ปี พ.ศ. 2515 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทหารจีนคณะชาติให้อาศัยในแผ่นดินไทย

อย่างเป็นทางการ ยุติการค้าฝ่ิน ปลดอาวุธและหันมาทำอาชีพเกษตรกรรม โดย พล.อ. 

เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มโครงการปลูกชา และปลูกสนสามใบ

เพื่อสร้างป่าทดแทน และตั้งชื่อใหม่เป็นบ้านสันติคีรี มีการออกบัตรประชาชนให้เมื่อปี 

พ.ศ. 2521 ดอยแม่สลองคืนสู่ความสงบและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนับแต่นั้นมา 

(ที่มา: http://www.tourismchiangrai.com)

 ดอยแม่สลอง หรือท่ีภาษาจีนออกเสียงว่า เหม่ย ซือ เล่อ มีความหมายตรงกับ

ชื่อ สันติคีรี หมายถึง ขุนเขาแห่งความสงบสุขหรือขุนเขาแห่งสันติภาพ ซึ่งยังไม่เป็นที่

ยืนยันว่า ชื่อที่เรียกนั้น เรียกเป็นภาษาใดก่อน แต่แม่สลองก็เป็นชื่อของแม่น้ำสาย

สำคัญในพื้นที่นี้คือ “น้ำแม่สลอง1”

 ในแง่ขอบเขตการปกครอง บ้านแม่สลอง หรือบ้านสันติคีรี เป็นหมู่บ้านจัดตั้ง

อย่างเป็นทางการภายใต้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาตั้งแต่ 

1 น้ำแม่สลองมีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลลงสู่แม่น้ำแม่จัน (แม่น้ำจันยาวประมาณ 70 กิโลเมตร) 

และไหลไปรวมกับแม่น้ำคำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง
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พ.ศ. 2523 ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านหลักหมู่ท่ี 1 ของตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง2 

จังหวัดเชียงราย3 โดยตำบลแม่สลองนอกเป็นหนึ่งในทั้งหมด 4 ตำบล ของอำเภอ

แม่ฟ้าหลวง อีกทั้งยังมีหลักฐานจากกองบัญชาการกองทัพไทย (เดิมคือกองบัญชาการ

ทหารสูงสุด) ว่าเป็นหมู่บ้านท่ี บก. ทหารสูงสุดขอใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนจากกรมป่าไม้จำนวน 

15,000 ไร่ เพ่ือให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของอดีตทหารจีนคณะชาติ (ทชจ.) ซ่ึงดำเนินการตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 6 ตุลาคม 2513 ให้อดีต ทจช. อาศัยอยู่ในประเทศไทยในฐานะ

ผู้อพยพ และมติ ครม. เมื่อ 30 พฤษภาคม 2521 กำหนดสถานะผู้ทำคุณประโยชน์ใน

การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) เป็นผู้เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

และให้แปลงสัญชาติได้ อันเป็นเหตุผลจากการท่ีอดีต ทจช. ได้ร่วมต่อสู้กวาดล้าง ผกค. 

ในพื้นที่ดอยหลวง ดอยยาว ดอยผาหม่น จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2515 - 2518 

และในพื้นที่เขาค้อและเขาย่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2524

2 ก่อนการตั้งอำเภอแม่ฟ้าหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2535 บ้านแม่สลองเคยอยู่ภายใต้เขตการปกครองของตำบลป่าซาง 

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

3 จังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองเป็น 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,510 หมู่บ้าน
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 น อกจากนั้นยังมีหลักฐานจากหนังสือ “ดอยแม่สลองในอตีต” 

เขียนโดย พ.อ. กาญจนะ ประกาศวุฒิสาร ได้บันทึกไว้ว่าทหาร

กองพล 93 หรือทหารจีนพลัดถ่ินกลุ่มน้ี เข้ามาต้ังถ่ินฐานบริเวณ

บ้านสันติคีรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลไทยได้พยายามเจรจากับใต้หวันเพื่อนำกลุ่ม

บุคคลเหล่าน้ีออกไปแต่ไม่สำเร็จ และด้วยว่าเป็นกลุ่มท่ีต่อต้านสัทธิคอมมิวนิสต์จึงยอม

ให้บุคคลเหล่านี้อาศัยอยู่ในฐานะผู้อพยพหนีภัยภายใต้เงื่อนไขไม่ถืออาวุธและไม่ค้าฝิ่น 

สำหรับประชากรคนจีนที่อพยพเข้ามาแต่แรก บก. ทหารสูงสุดบันทึกไว้ว่ามีจำนวน

ทั้งหมด 13,728 คน

 อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านหลากหลายกลุ่มชาติพันธ์ุในพื้นที่

ดอยแม่สลอง ต่างก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า คนจีนไม่ใช่ชนกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานใน

แถบนี้ หากแต่มีชนเผ่าลาหู่ อาข่า ลีซู เมี่ยน และไทยใหญ่ ได้เข้ามาอาศัยทำกินแบบ

ไร่เลื่อนลอยในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จัน - แม่สลองแห่งนี้ มานานกว่าชั่วอายุคนแล้ว ชาวบ้าน

บางคนอายุหกสิบปี จำความได้ว่าอยู่ท่ีน่ีมาต้ังแต่เกิด เม่ือก่อนไม่เคยรู้เลยเก่ียวกับเร่ือง

พรมแดนไทยพม่า รู้แต่ว่าที่แถบนี้คือถิ่นอาศัยของพวกเขามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ชุมชน

เหล่าน้ี เช่น บ้านหล่อโย บ้านป่าคาสุขใจ บ้านจะบูสี และบ้านจะกอนะ เพียงแต่ในอดีต

ไม่ได้มีการตั้งหมู่บ้านถาวรอยู่กับที่อย่างเช่นในปัจจุบัน

 สำหรับตำบลแม่สลองนอกนั้น เดิมขึ้นกับตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัด

เชียงราย จนกระทั่งจังหวัดเชียงราย ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 1 

เมษายน 2535 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 โดยแยก

พ้ืนท่ีออกมาจากอำเภอแม่จัน และกำหนดให้หมู่บ้านท่ีต้ังอยู่แถบเทือกเขาดอยแม่สลอง

และต้นน้ำแม่สลอง เป็นพื้นที่ของตำบลแม่สลองนอก

ข้อมูลหมู่บ้านในพื้นที่โครงการ ฯ 

บ้านอังหล่ออาข่า

 หมู่บ้านอังหล่ออาข่า เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ตำบล

แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีจำนวนทั้งสิ้น 30 หลังคาเรือน 

การคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านอ่ืนทำได้โดยการใช้ เส้นทางลำลองเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน

กับตำบล แม่สลองนอก เป็นระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร

บ้านโลจังซน

 หมู่บ้านโลจังซน เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเชอ) และจีนฮอ อยู่ใน

เขตหมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีจำนวนทั้งสิ้น 

47 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ การคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านอื่นทำได้
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โดยการใช้ เส้นทางลำลองเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับตำบล แม่สลองนอก เป็นระยะทาง

ประมาณ 1 กิโลเมตร

 

บ้านป่าคาสุขใจ

 หมู่บ้านป่าคาสุขใจ มีจำนวนทั้งสิ้น 96 ครัวเรือน เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) 

หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ชาวบ้านได้เข้ามาตั้ง

ถิ่นฐานบ้านเรือนในเขตนี้เป็นเวลา 33 ปี การคมนาคมติดต่อกับตำบลแม่สลองนอก 

ใช้เส้นทางลำลองระยะทาง 5 กิโลเมตร

 

บ้านจะบูสี

 บ้านจะบูสีเป็นชาวเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอ) อยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 5 ตำบล

แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีจำนวน 30 ครัวเรือน การคมนาคม

ติดต่อใช้เส้นทางลำลองเชื่อมจากหมู่บ้านมาถึงตำบลแม่สลองนอก เป็นระยะทางราว 

6 กิโลเมตร

บ้านพนาสวรรค์

 บ้านพนาสวรรค์เป็นชาวจีนฮ่อ ลาหู่ (มูเซอ) และอาข่า (อีก้อ) อยู่ในเขตการ

ปกครองหมู่ท่ี 9 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีจำนวน 107 

ครัวเรือน การคมนาคมติดต่อใช้เส้นทางลำลองเช่ือมจากหมู่บ้านถึงตำบลแม่สลองนอก 

เป็นระยะทางราว 7 กิโลเมตร
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บ้านเฮโก

 หมู่บ้านเฮโก เป็นชาวเขาเผ่าลีซู (ลีซอ) อยู่ในเขตหมู่ท่ี 19 ตำบลป่าตึง อำเภอ

แม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวนท้ังส้ิน 45 ครัวเรือน ช่วบ้านส่วนใหญ่นับถือผีบรรพบุรุษ 

และนับถือศาสนาคริสต์ 22 หลังคาเรือน การคมนาคมเส้นทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้าน

เป็นถนนดินลูกรัง ต่อกับถนนสายแม่สลอง - สามแยกกิ่วสะไต ความยาวประมาณ 2 

กิโลเมตร

 

บ้านหล่อโย

 หมู่บ้านหล่อโย เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) อยู่ในเขตหมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง 

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีจำนวนทั้งสิ้น 55 หลังคาเรือน มีจำนวน 2 ครัวเรือน 

นับถือศาสนาคริสต์ ส่วนใหญ่ยังคงนับถือแบบดั้งเดิม การคมนาคมเส้นทางเข้าออก

ระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนดินลูกรัง ต่อกับถนนสายแม่สลอง - สามแยกก่ิวสะไต ความยาว

ประมาณ 1.5 กิโลเมตร

ตารางแสดงข้อมูลครัวเรือนและประชากรในหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการ

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร

ชาย หญิง รวม

อังหล่อ 30 83 81 164

โลจังซน 47 122 89 211

ป่าคาสุขใจ 96 285 246 531

จะบูสี 30 63 73 136

พนาสวรรค์ 107 238 310 548

เฮโก 45 130 134 264

หล่อโย 55 127 132 259

รวม 410 1,048 1,065 2,113
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ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี

 

ครัวเรือน 5,000 – 

50,000 

บาท

50,001 – 

100,000 

บาท

100,001 

– 

150,000 

บาท

150,001 

– 

200,000 

บาท

200,001 

ขึ้นไป

อังหล่อ 30 26 3 0 1 0

โลจังซน 47 39 6 0 2 0

ป่าคาสุขใจ 96 94 2 0 0 0

จะบูสี 30 30 0 0 0 0

พนาสวรรค์ 107 98 6 2 1 0

เฮโก 45 45 0 0 0 0

หล่อโย 55 54 1 0 0 0

รวม 410 386 18 2 4 0

 

สภาพภูมินิเวศ

 แ ม่สลองเป็นพ้ืนท่ีสูง4 มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 

เมตร สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงที่มีความลาดชันค่อนข้างมากสลับกับ

หุบเขาร่องน้ำและที่ราบลุ่มริมลำธาร แม้ปัจจุบันแทบไม่เหลือสภาพ

ป่าดั้งเดิมให้เห็นมากนัก แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนหลงเหลืออยู่ และได้รับการฟื้นฟูโดย

ชาวบ้านในต่างวาระต่างโอกาส บางแห่งมีการฟื้นฟูป่าเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ทำให้

เห็นได้ว่าสภาพป่าในพื้นที่แห่งนี้เคยจัดอยู่ในประเภทป่าที่ผสมกันระหว่างระบบนิเวศ

ป่าดงดิบชื้นกับป่าดงดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแผ้วถาง

เพ่ือทำการเกษตรและทำมาหากินของชุมชนซ่ึงอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีแถบน้ีมานานนับร้อยปี 

ปัจจุบันสภาพทางกายภาพที่เห็นคือการผสมผสานทั้งผืนป่าดั้งเดิม พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 

ทุ่งหญ้า ไร่เหล่า ป่าไผ่ ป่าท่ีกำลังฟ้ืนคืน ไร่ข้าว ไร่ข้าวโพด นาข้ันบรรได สวนชา กาแฟ 

4 พื้นที่สูงในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 67.22 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 53 ของพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ 

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน แพร่ น่าน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย สุโขทัย กาญจนบุรี  

กำแพงเพชร อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี พื้นที่ตั้งชุมชนบนที่สูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่

ป่าต้นน้ำลำธารประมาณร้อยละ 88 ของหมู่บ้านมีการคมนาคมยากลำบาก ทำให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินงาน

บนพื้นที่สูงได้ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้พื้นที่สูงยังคงมีปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย และการบุกรุกทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง 

(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง)
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สวนผลไม้ แปลงผัก สวนไม้ดอก รวมไปถึงอาคารบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า

ขายของริมทาง กระจายครอบคลุมพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อนตลอดแนวเทือกเขาติด

ชายแดนไทย - พม่า ในท้องที่รอยต่ออำเภอแม่จัน แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 ห ากพิจารณาตามระบบลุ่มน้ำ พ้ืนท่ีแม่สลองจัดอยู่ในเขตลุ่มน้ำโขง 

ลุ่มน้ำย่อยแม่จัน5 โดยมีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมดประมาณ 666.26 

ตารางกิโลเมตร (416,420 ไร่) ครอบคลุมท้องที่ 15 ตำบลของ

อำภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่จัน และเมื่อใช้พื้นที่ลุ่มน้ำย่อยเป็นตัวกำหนดขอบเขต

พื้นที่ระบบนิเวศ พบว่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยแม่จันแม่สลองแห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่ง

ท่ีมีความมหลากหลายทางธรรมชาติแล้ว ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้าง

สูงมาก เนื่องจากเป็นถิ่นอาศัยของผู้คนหลายชนเผ่า ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ลีซู เมี่ยน จีน 

ไทยใหญ่ และคนพื้นราบ มีประชากรรวมกันทั้งหมดกว่า 200,000 คน หรือประมาณ 

40,000 ครอบครัว

ลักษณะภูมิอากาศ

 พื้นที่นี้ตั้งอยู่บริเวณเส้นละติจูด 19 องศา 52 ลิปดา 15.1 พิลิปดาเหนือ และ

เส้นลองติจูด 99 องศา ลิปดา 57.5 ฟิลิปดาตะวันออก มีลักษณะภูมิอากาศ ดังนี้

อุณหภูมิ 

 อากาศเย็นจัดในช่วงฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15 องศาเซลเซียส 

และอากาศค่อนข้างสบายในช่วงฤดูร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 28 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท้ังปี 30.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉล่ีย 19 องศาเซลเซียส

ฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) อุณหภูมิทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)

ฤดูหนาว 15 ต่ำสุด 19

ฤดูร้อน 28 สูงสุด 30.8

ความชื้นสัมพัทธ์ 

 ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด 96% ช่วงวันท่ี 18 มกราคม, 30 ตุลาคม, 8 พฤศจิกา-

ยน และ 22 ธันวาคม ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด72.7% ทั้งปี ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 

15% ช่วงวันที่ 18 มกราคม ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย 51.5% ทั้งปี

5 คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ำสำคัญ 25 ลุ่มน้ำ และแบ่งออกเป็น

ลุ่มมน้ำย่อย 254 ลุ่มน้ำย่อย



26

ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%)

ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด (%)

ช่วงวันที่

96

(30 ม.ค./30 ต.ค./

8 พ.ย./22 ธ.ค.)

72.7

ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด (%)

ช่วงวันที่

15

(18 ม.ค.)

51.5

อุณหภูมิยอดหญ้า 

 อุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้า 5.8 องศาเซลเซียส ช่วงวันที่ 20 มกราคม, อุณหภูมิ

ต่ำสุดยอดหญ้าเฉลี่ย 17.7 องศาเซลเซียส ทั้งปี

อุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้า (°C) อุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าเฉลี่ยทั้งปี (°C)

5.8 (วันที่ 20 ม.ค.) 17.7

ปริมาณน้ำฝน 

 ปริมาณน้ำฝนมากที่สุด 363.8 มิลลิเมตร ช่วงเดือนกันยายน จำนวนวันที่มี

ฝนตก 18 วัน, ปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด 0.8 มิลลิเมตร ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน

วันที่ฝนตก 2 วัน, ไม่มีฝนตกเลยในช่วงเดือนมกราคมและธันวาคม, รวมปริมาณน้ำฝน

ที่ตกในรอบปี 1,556 มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตก 135 วัน

ปริมาณน้ำฝนมากที่สุด (มิลลิเมตร) 363.8 (เดือนกันยายน ฝนตก 18 วัน)

ปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด (มิลลิเมตร) 0.8 (เดือนกุมภาพันธ์ ฝนตก 2 วัน)

รวมปริมาณน้ำฝนที่ตกในรอบปี 

(มิลลิเมตร)

1,556
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ปริมาณน้ำระเหย 

 ปริมาณน้ำระเหยมากท่ีสุด 114.1 มิลลิเมตร ช่วงเดือนมิถุนายน เฉล่ียปริมาณ

น้ำระเหย 3.9 มิลลิเมตร/วัน, ปริมาณน้ำระเหยน้อยที่สุด 74 มิลลิเมตร ช่วงเดือน

ธันวาคม เฉลี่ยปริมาณน้ำระเหย 2.4 มิลลิเมตร/วัน, รวมปริมาณน้ำระเหย 1,147.8 

มิลลิเมตร/ปี เฉลี่ยปริมาณน้ำระเหย 1,147.8 มิลลิเมตร/ปี เฉลี่ยปริมาณน้ำระเหย 

3.2 มิลลิเมตร/วัน

ปริมาณน้ำระเหย ปริมาณน้ำระเหยต่อเดือน 

(มิลลิเมตร)

เฉลี่ยต่อวัน

(มิลลิเมตร)

ปริมาณน้ำระเหยมากที่สุด 

(มิลลิเมตร)

114.1 (เดือนมิถุนายน) 3.9

ปริมาณน้ำระเหยน้อยที่สุด 

(มิลลิเมตร)

74 (เดือนธันวาคม) 2.4

รวมปริมาณน้ำระเหยต่อปี 

(มิลลิเมตร)

1,147.8 3.2
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ความยาวนานแสงแดด 

 ความยาวนานแสงแดดสูงสุด 202.3 ชั่วโมง ช่วงเดือนมกราคม เฉลี่ยวันละ 

6.5 ชั่วโมง, ความยาวนานแสงแดดต่ำที่สุด 118.1 ชั่วโมง ช่วงเดือนกรกฎาคม เฉลี่ย

วันละ 3.8 ชั่วโมง รวมความยาวนานแสงแดด 2,007.2 ชั่วโมง/ปี เฉลี่ยวันละ 5.5 

ชั่วโมง

ความยาวนานแสงแดด ความยาวนานแสงแดด

ต่อเดือน (ชั่วโมง)

เฉลี่ยต่อวัน

(ชั่วโมง)

ความยาวนานแสงแดด

สูงสุด (ชั่วโมง)

202.3 (เดือนมกราคม) 6.5

ความยาวนานแสงแดด

ต่ำสุด (ชั่วโมง)

118.1 (เดือนกรกฎาคม) 3.8

รวมความยาวนานแสงแดด

ต่อปี (ชั่วโมง)

2,007.2 5.5

อุณหภูมิดิน 

 ระดับความลึก 5 เซนติเมตร อุณหภูมิดินสูงสุด 28.7 องศาเซลเซียส ช่วงเดือน

มิถุนายน, อุณหภูมิดินต่ำสุด 21.7 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนมกราคม, อุณหภูมิดินเฉล่ีย 

25.8 องศาเซลเซียส ทั้งปี
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อุณหภูมิดินระดับความลึก 5 เซนติเมตร อุณหภูมิดิน (°C)

อุณหภูมิดินสูงสุด (°C) 28.7 (เดือนมิถุนายน)

อุณหภูมิดินต่ำสุด (°C) 21.7 (เดือนมกราคม)

อุณหภูมิดินเฉลี่ยทั้งปี (ชั่วโมง) 25.8

ความเร็วลม 

 ความเร็วลมสูงสุด 0.5 เมตร/วินาที ทิศใต้ ช่วงเดือนมิถุนายน และทิศตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน, ความเร็วลมต่ำสุด 0.1 เมตร/วินาที ทิศเหนือ

และตะวันตกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนสิงหาคม, ทิศตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ ช่วง

เดือนธันวาคม

(ที่มา: กลุ่มงานอากาศเกษตร สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย) – โครงการขยายผล

โครงการหลวง

ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่

ศักยภาพของพื้นที่

 เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,200 เมตร ทำให้มี

อากาศเย็นสบายตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉล่ีย 5 - 10 องศาเซลเซียส 

ประกอบกับมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ กล่าวคือ ประชากรประกอบด้วย 8 ชนเผ่า 

ได้แก่ ไทย จีนยูนนาน ไทยใหญ่ อาข่า เย้า ลีซู ลั๊วะ และลาหู่ ต่างก็มีอัตลักษณ์ 

วัฒนธรรมประเพณี และพิธีกรรมเป็นแบบฉบับของตนเอง จึงมีศักยภาพหรือจุดแข็ง 

ดังต่อไปนี้ คือ

1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบน สัมผัส

อากาศที่หนาวเย็น ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมตลอดทั้งปี

2) เป็นแหล่งปลูก และผลิตใบชาอบแห้งคุณภาพดีจำหน่ายทั้งใน และนอก

ประเทศเป็นรายได้หลักของประชากรในพื้นที่ และได้รับรางวัลหมู่บ้าน 

OTOP Village Champion เมื่อปี พ.ศ. 2549

3) เป็นแหล่งผลิตผลไม้และพืชผักเมืองหนาวหลายชนิด เช่น ดอกไม้ พลัม 

ยอดมะระหวาน ผักกาดขาว โอชุน และ หน่อไม้น้ำ เป็นต้น

4) เป็นแหล่งผลิตไก่ดำพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณภาพ



30

5) มีภูมิประเทศท่ีสวยงามอากาศดี ดินดี น้ำดี และมีความพร้อมด้านโครงสร้าง

พื้นฐานพื้นฐาน (ถนน ไฟ สื่อสาร การศึกษา อนามัย) และสถานบริการที่

เอื้อต่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจ

6) ชุมชนยังดำรงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมชนเผ่าอันเป็นเอกลักษณ์ของ

แต่ละชนเผ่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

7) อยู่ใกล้ตลาดและแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี 

เช่น แม่สาย ดอยตุง เชียงราย 

8) ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง เช่น กลุ่มออมทรัพย์และมีกองทุนหมู่บ้าน

กว่า 13 กองทุน และ SML 

ข้อจำกัดของพื้นที่

1) สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูงทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินและ

ดินเสื่อมคุณภาพ

2) ชาวบ้านมีการปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาร่วมกันค่อนข้างน้อย (เช่น 

การแก้ปัญหาด้านการตลาด การผลิต การแปรรูปผลผลิต)

3) ขาดความรู้ในการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว

4) มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตน้อย เช่น ไม้ผลขาดการตัดแต่งก่ิง 

5) ในฤดูแล้งขาดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร

6) ดินเสื่อมโทรม ขาดการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน

7) มีต้นทุนการผลิตการเกษตรสูง ขาดการรวมกลุ่มจำหน่ายผลผลิต
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สภาพปัญหา 

ด้านเศรษฐกิจ

1) ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ถึงร้อยละ 80

2) ผลผลิตข้าวต่ำและมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการบริโภค

3) ขาดอาชีพหลักในบางหมู่บ้าน (บ้านหล่อโย)

4) มีการพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไป

5) ผลผลิตการเกษตรไม่ได้คุณภาพ เน่ืองจากเกษตรกรขาดความรู้ในการปลูก 

การดูแลรักษาและการจัดการผลผลิต

6) ราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงมาจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพ 

เช่น ชา พลัม เป็นต้น

7) มีต้นทุนในการผลิตสูง และมีตลาดรองรับน้อย

8) ขาดการรวมกลุ่มภายในชุมชนเพื่อการจำหน่ายสินค้าการเกษตร

ด้านสังคม

1) มีการเพิ่มขึ้นของประชากรจำนวนมาก

2) มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

3) มีการย้ายเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดการ

แย่งงานกับคนในพื้นที่ 
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4) การถือบัตรประจำตัวประชาชน ประชากรในพื้นที่อีกจำนวนมากที่ยังไม่มี

สัญชาติและไม่ถือบัตร

5) ขาดแคลนที่ดินทำกินในบางหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้

อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) ขาดน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้งไม่มีน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำ คือ 

แม่น้ำสายหลักของหมู่บ้านแห้งขอด หมู่บ้านที่ประสบปัญหามากที่สุด คือ 

บ้านอาแหละ บ้านธาตุ บ้านกลาง บ้านอาแบ บ้านป่าคาสามัคคี บ้านสันติคีรี

 และบ้านตงจาใส

2) มีการบุกรุกและแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้ เพื่อทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูก

พืชเชิงเด่ียว มีการลักลอบตัดไม้ เพ่ือนำไปใช้สร้างบ้านเรือนและเพ่ือจำหน่าย 

รวมถึงมีการเผาพ้ืนท่ีเพ่ือล่าสัตว์ ทำให้จำนวนป่าไม้ในพ้ืนท่ีลดลงเหลือเพียง 

ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่งผลให้พื้นที่ป่าของต้นน้ำหายไป ก่อให้เกิด

ปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

3) ดินเส่ือมโทรมจากขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

รวมทั้งมีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เนื่องจากมีความลาดชันสูง

4) มีการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรมากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากร

และสภาพแวดล้อม 

ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1) ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

2) เส้นทางสัญจรเข้าบางหมู่บ้านยังคงเป็นทางลูกรังและเข้าถึงลำบากในช่วง

ฤดูฝน
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การวิเคราะห์ชุมชน

จุดแข็ง จุดอ่อน

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รู้จักทั้งใน

และต่างประเทศ

2. ยังคงวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าในชุมชน

3. มีภูมิประเทศสวยงามและมีสถานบริการเอื้อต่อ

การท่องเที่ยว

4. แหล่งผลิตชาคุณภาพดี

5. แหล่งผลิตพืชผัก ไม้ผลเมืองหนาวหลายชนิด

6. แหล่งผลิตไก่ดำพื้นเมือง

1. พื้นที่มีความลาดชันสูง หน้าดินพังทลาย

2. ขาดน้ำในฤดูแล้ง

3. เกษตรกรขาดความรู้ในการทำการเกษตร

4. ไม่มีที่ดินของตนเอง

5. ผลผลิตขาดคุณภาพ

6. ดินเสื่อมโทรมขาดการปรับปรุง

7. ต้นทุนผลิตสูง

8. ขาดตลาดรองรับผลผลิต

9. ขาดการรวมกลุ่มจำหน่ายผลผลิต

10. ร้อยละ 80 ยากจน

11. พึ่งพาปัจจัยภายนอกมาก

12. อัตราการเพิ่มของประชากรสูง

13. บุกรุกพื้นที่ป่า

14. ใช้สารเคมีเกษตรบริเวณแหล่งต้นน้ำ

15. หลายกลุ่มบ้านเข้าถึงยากลำบากในฤดูฝน

โอกาส อุปสรรค

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยว

ตลอดปี

2. มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่รักสามัคคีกัน

3. มีหลายหน่วยงานร่วมพัฒนา

4.เกษตรกรมีศักยภาพในการพัฒนาและสนใจ

เข้าร่วมโครงการฯ

5. ผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือด้านตลาด

6. พื้นที่มีศักยภาพในการผลิตพืชผัก และผลไม้

เมืองหนาวได้อย่างหลากหลาย

1. การแพร่ระบาดของยาเสพติด

2. การอพยพของแรงงานต่างด้าว

3. หลายกลุ่มขาดที่ดินทำกิน

4. ไม่มีบัตรประชาชน ขาดสิทธิขั้นพื้นฐาน

5. ข้าราชการระดับบริหารในพื้นที่โยกย้ายบ่อย 

งานไม่ต่อเนื่อง
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ความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนา

1) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลัก รวมทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคและ

บริโภค

2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยถ่ายทอด

จากองค์ความรู้โครงการหลวง

3) ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตการเกษตรและหาช่องทางการตลาดรองรับ

4) ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่

5) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางลำเลียงผลผลิตใน

หมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาเบื้องต้น 

(ผลจากการหารือในเวทีระดับหมู่บ้านโดยโครงการขยายผลโครงการหลวง)

สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ

1) ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ถึงร้อยละ 80

2) ผลผลิตข้าวไร่ต่ำ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค เนื่องจาก

ดินเสื่อมขาดความอุดมสมบูรณ์

3) ขาดอาชีพหลักในบางหมู่บ้าน (บ้านหล่อโย)

4) มีการพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไป

5) ผลผลิตด้านการเกษตรไม่ได้คุณภาพ เนื่องจาก

เกษตรกรขาดความรู้ในการปลูกและการดูแลพืช

รวมถึงขาดเทคนิควิธีการในการจัดการโรคและ

แมลงศัตรูพืช

6) ราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงมาจาก

ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ เช่น ชา และพลัม เป็นต้น 

7) ขาดการรวมกลุ่มภายในชุมชนเพื่อการจำหน่าย

สินค้าการเกษตร

• ส่งเสริมพืชอาหารหลักคือข้าวและพืชอื่น ๆ ตามศักยภาพ

ของพื้นที่

• ส่งเสริมให้ความรู้ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูกและ

การดูแลรักษา

• สนับสนุนจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลาดชัน 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

• ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเสริมรายได้ให้กับ

ครัวเรือน

• ศึกษาการฟื้นฟู พืชอาหารและสมุนไพรของชุมชน

• ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยให้พึ่งพาปัจจัยจากภายนอกให้น้อยลง โดยการปลูก

ผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือนและการออมทรัพย์

• ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการ ปลูกพืช อาทิเช่น 

กาแฟอาราบิก้า และไม้ผล

• จัดทำแปลงทดสอบและสาธิตองค์ความรู้จากโครงการหลวง 

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

• ส่งเสริมให้ความรู้การปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต

• ส่งเสริมการรวมกลุ่มและศึกษาช่องทางการตลาดชุมชน

เพื่อเป็นกลไกในการรับรองผลผลิตในระดับชุมชน และ

ขยายไปตลาดนอกชุมชนระยะต่อไป

• ส่งเสริมการตลาดชุมชนเพื่อเป็นกลไกในการรองรับผลผลิต

ในระดับชุมชน และขยายไปตลาดนอกชุมชนระยะต่อไป
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สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา

ด้านสังคม

1) มีการเพิ่มขึ้นของประชากรจำนวนมาก

2) มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

3) การย้ายเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจากประเทศ

เพื่อนบ้าน ทำให้เกิดการแย่งงานกับคนในพื้นที่ 

4) การถือบัตรประจำตัวประชาชน ประชากรในพื้นที่

อีกจำนวนมากที่ยังไม่มีสัญชาติและถือบัตร

5) ขาดแคลนที่ดินทำกินในบางหมู่บ้าน เนื่องจากเป็น

กลุ่มประชาชนที่ไม่ได้อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิม

6) สมาชิกในหมู่บ้านขาดความสามัคคี (บางหมู่บ้าน)

• ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการดูแล

สุขภาพของคนในครัวเรือนและชุมชน

• เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริมกิจกรรม

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

• ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องผลเสียของการนำเข้าแรงงาน

ต่างด้าว

• ประสานงานับหน่วยงานด้านการปกครอง

• ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเลี้ยงชีพก่อนจึงขยับทำเพื่อการค้า

• ส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ให้

ผลผลิตและราคาสูง

• ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) ขาดน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้งไม่มีน้ำ 

เนื่องจากแหล่งน้ำ คือแม่น้ำสายหลักของหมู่บ้าน

แห้งขอด

2) มีการบุกรุกและแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้ เพื่อทำการเกษตร

โดยเฉพาะการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การลักลอบตัดไม้เพื่อ

นำไปใช้ในการสร้างบ้านเรือนและเพื่อการค้า รวมถึง

การเผาพื้นที่เพื่อล่าสัตว์ ทำให้จำนวนป่าไม้ในพื้นที่

ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ส่งผลให้

พื้นที่ป่าของต้นน้ำหายไป ก่อให้เกิดปัญหาน้ำไม่เพียง

พอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง

3) ดินเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากขาดการปรับปรุงบำรุงดิน 

ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีการชะล้าง

พังทลายของหน้าดิน เนื่องจากมีความลาดชันสูง

4) มีการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรมากส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชากรและสภาพแวดล้อม

• ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาแหล่งน้ำ

• กำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โดยกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

• ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าไม้และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ

น้ำในพื้นที่ลาดชันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

• ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 

ปุ๋ยไส้เดือนดิน และสารอินทรีย์ต่าง ๆ 

• ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัย การเพาะปลูกที่ดีและ

เหมาะสม และการเกษตรอินทรีย์ 

ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1) การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

2) เส้นทางสัญจรบางเส้นทางยังคงเป็นทางลูกรังและ

ลำบากในช่วงฤดูฝน

• ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น สำนักงานชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

และการเกษตร

• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงถนน

และเส้นทางลำเลียง
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รายงาน
ความก�าวหน�า
การดำเนินงาน 
พฤษภาคม 2553 – พฤษภาคม 2555
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ความก�าวหน�าตามผลลัพท�และกิจกรรมของโครงการฯ 

ผลลัพธ��ที่ 1 (3.1)

 มีการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูงและพื้นที่ลาดชัน

เพื่อให้เป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้จากการทำเกษตรสำหรับครัวเรือนยากจน (ซึ่ง

ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้ำลำธาร) และเพิ่มโอกาสด้าน

การตลาดสินค้าเกษตร

กิจกรรมที่ 1.1 (3.1.1) 

 ส่งเสริมการทำระบบวนเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยท่ียากจน 

เช่น การปลูกกาแฟ แมคคาเดเมีย ไผ่ชนิดต่าง ๆ สมุนไพร ไม้ผล รวมทั้งพืชผักชนิด

ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสภาพดินและสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านวนเกษตร

เป้าหมาย

 เกษตรกรอย่างน้อย 300 คน พื้นที่ 300 ไร่ ใน 7 หมู่บ้านเป้าหมายได้ยอมรับ 

และดำเนินการจัดทำแปลงระบบวนเกษตร โดยการปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อเป็น

แหล่งอาหารและเพิ่มพูนรายได้ (โดยเปลี่ยนแปลงจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นการ

ทำเกษตรยั่งยืน)

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน

 การดำเนินงานได้ผลเกินเป้าที่วางไว้ โดยส่งเสริมให้เกษตกรปลูกพืชรายได้

หลากหลายชนิด หลากหลายรูปแบบวิธีการ และมีการปรับแผนงานให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมและสภาวะการตลาด 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 งานส่งเสริมการปลูกมะคาเดเมียให้เป็นพืชรายได้ในอนาคต

 

 • การดำเนินงานในปีแรกได้ส่งเสริมการปลูกมะคาเดเมีย จำนวน 120 ไร่ 

เกษตรกร 120 ราย ปลูกไร่ละ 16 ต้น แซมด้วยการปลูกกาแฟ ไม้ผลและไม้โตเร็ว

ชนิดอื่น ปีที่สองขยายเพิ่มอีก 250 ไร่ รวมเป็น 370 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย

ทั้ง 7 หมู่บ้าน รวมต้นกล้ามะคาเดเมียที่ได้สนับสนุนให้เกษตรกรในช่วงสองปีจำนวน 

6,000  ต้น
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 งานส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า 

 เนื่องจากกาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็นพืชเครื่องดื่มที่มีความ

สำคัญทางเศรษฐกิจของโลกชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้และให้ผลผลิตคุณภาพดีใน

พื้นที่สูงของประเทศไทย อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกาแฟให้ผลตอบแทนสูง ดังนั้นโครงการ ฯ จึงได้ส่งเสริม

ให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายปลูกกาแฟเพื่อเป็นอาชีพสำหรับสร้างรายได้ อีกทั้งช่วย

ให้รักษาป่าไว้ได้ เนื่องจากกาแฟต้องการร่มเงาของต้นไม้ในการเจริญเติบโตซึ่งเหมาะ

สำหรับการปลูกพืชผสมผสานหลากหลายชนิด ช่วยรักษาป่า รักษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

 • กาแฟอะราบิก้าที่โครงการ ฯ ส่งเสริมให้ปลูกในปี 2553 เริ่มให้ผลผลิตและ

เกษตกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตบ้างแล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา 

ซึ่งราคากาแฟสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน คือราคาผลสดกิโลกรัมละ  24 -26 บาท 

(ปี 2552/53 = 6 - 8 บาท,  2553/54 = 16-18 บาท) และกาแฟกะลากิโลกรัมละ 

150 – 155 บาท

 • ตลอดระยะเวลาสองปีท่ีผ่านมา โครงการ ฯ ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน การติดตามตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร ทั้งเรื่องการเพาะกล้ากาแฟพันธุ์ดีที่ต้านทานต่อโรค

ราสนิม การบำรุงดูและรักษาต้นกาแฟในสวน การตัดแต่งกิ่ง ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตและการแปรรูปกาแฟ ทำให้เกษตรกรมีทักษะความรู้มากขึ้น 
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 • เกษตรกรเริ่มเพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟมากขึ้นจากเดิมที่มีพื้นที่ ปลูกในปีแรก 

220 ไร่ (ประมาณ 87,500 ต้นจากเมล็ดกาแฟ 35 กิโลกรัม) เพิ่มเป็น 625 ไร่ ในปีที่

สอง (รวมทั้งหมด 250,000 ต้นจากเมล็ดกาแฟ 100 กิโลกรัม) 

 • การที่เกษตรกรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกกาแฟมากขึ้น ทำให้คาดการณ์ได้ว่า หาก

ราคากาแฟยังคงเป็นไปเช่นน้ี เม่ือถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวปีต่อไป เม่ือคิดผลผลิตกาแฟเฉล่ีย

ต่ำสุดต้นละ 1.5 กิโลกรัม จะได้ผลผลิตกาแฟสดมากถึง 500,000 กิโลกรัม ราคา

กิโลกรัมละ 26 บาท จะทำให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการมีรายได้จากกาแฟจำนวนมาก

ถึง 13 ล้านบาท

 การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นอื่น ๆ 

 

 ไม้ผล ไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดท้ังไม้เมืองหนาวและไม้ท่ัวไปมีความเหมาะสม

กับพื้นที่บนดอยแม่สลองซึ่งเป็นพื้นที่สูง ต้นไม้เหล่านี้นอกจากจะช่วยสร้างผลผลิต

เพิ่มทางเลือกเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าสร้างร่มเงาให้กับพืช

อื่นเช่นกาแฟ ผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร รวมไปถึงการเพิ่มที่อยู่อาศัยของนก แมลง

และสัตว์ใหญ่น้อยต่าง ๆ ในธรรมชาติ ช่วยเพิ่มแหล่งอาหารให้ชาวบ้าน เพิ่มความ

ชุ่มชื้นให้กับดิน สร้างสภาวะแวดล้อมที่สมดุลส่งผลดีต่อระบบนิเวศโดยรวมอีกด้วย
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 • ได้จัดทำแปลงสาธิตด้านการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้ จำนวน 

8 แปลงในปีแรก และขยายผลออกไปอีกมากในปีที่สอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ 

โดยเกษตรกรได้รับคำแนะนำและสนับสนุนให้ปลูกพืชยืนต้นเพิ่มเข้าไปในแปลงข้าวไร่

ที่ทำอยู่เดิม และยังคงปลูกข้าวไร่เพื่อใช้บริโภคต่อไป พร้อมทั้งทำขั้นบรรไดดินและทำ

ระบบพืชขวางแนวระดับเพ่ือลดการชะล้างหน้าดิน ทำนาข้ันบรรไดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว

และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน สำหรับพืชที่สนับสนุนให้ปลูกเช่น พลับ (ซึ่งมีทั้งต้น

พลับป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย) อะโวคาโด้ หม่อน มะม่วง ขนุน มะไฟ พีช ลิ้นจี่ 

พลัม กาแฟ บ๊วย มะคาเดเมีย องุ่น (ซึ่งเพิ่งแนะนำในปีที่สอง) และพืชผักต่าง ๆ ที่

เกษตกรใช้เก็บกินเป็นอาหารและขายได้

 • แปลงเรียนรู้การปลูกพืชผสมผสานเป็นการเรียนรู้เพื่อหาทางออกจากความ

ยากจนของเกษตรกรบนพื้นที่สูง หาทางออกจากปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่

ลาดชันซึ่งทำให้เกิดการชะล้างพังทะลายของดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรมส่งผลให้การปลูก

พืชได้ผลผลิตต่ำ เป็นเหตุให้เกษตกรต้องเปิดพื้นที่ทำกินใหม่ไปเรื่อย ๆ อันเป็นสาเหตุ

ของการบุกรุกป่า ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา แต่การปลูกพืชผสมผสานหรือ

วนเกษตร เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเติบโตของพืชหลากหลาย

ชนิดเลียนแบบป่า เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งพาพืชรายได้ชนิดใด

ชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะมีรายได้จากพืชหลากหลายชนิดและ

เพิ่มความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย

 • สำหรับไม้ผลท่ีมีศักยภาพท้ังเพ่ือสร้างรายได้โดยตรงและกระตุ้นให้เกิดรายได้

ทางอ้อมจากการท่องเที่ยวมีรายละเอียดของผลงานและแผนงานดังนี้
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ผลและแผน การสร้างแปลงไม้ผลตัวอย่าง ในแปลงของเกษตรกร

 ปี 2553/54 ปี 2554/55 รวม

ชนิดพืช พื้นที่

(ไร่)

เกษตกร 

(ราย)

พื้นที่ 

(ไร่)

เกษตกร 

(ราย)

ไร่ ราย

องุ่น (Beauty 

Seedless)

  14 14 14 14

สตรอเบอรี่ 2 2 20 20 29 31

เสาวรส 13 7 15 10 28 17

อะโวกาโด 13 10 15 12 28 22

พีช 4 5 5 7 9 12

 • สำหรับการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นอื่น ๆ ในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2554 และ

ปี 2555 นี้ โครงการ ฯ ได้ร่วมมือกับโครงการขยายผลโครงการหลวง กองอำนวยการ

โครงการปลูกป่า กองบัญชาการกองทัพไทย และสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สนับสนุน

การฝึกอบรมและติดตามแนะนำในแปลงของเกษตรกร อีกทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ทั้งกล้าไม้โตเร็ว กล้าพันธุ์กล้วยน้ำว้า ไม้ผลนานาชนิด เพื่อปลูกเป็นป่าชาวบ้านให้

ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ และใช้เป็นพืชร่มเงาเพื่อปลูก กาแฟ และพืชอื่น ๆ ผสมผสาน
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เข้าไปในแปลง โดยพันธุ์ไม้ผลซึ่งเป็นพืชที่เกษตกรปลูกไว้กินและสร้างรายได้ในระยะ

ยาว เช่น พีท บ๊วย พลับ อะโวคาโด้ มะม่วง เงาะ ทุเรียน มังคุด มะไฟ ลำใย หวาย 

รวมต้นกล้าไม้ผลท้ังหมดจำนวน 30,000 กล้า ไม้โตเร็วได้แก่ จันทร์ทอง เมเปิล การบูร 

กระถินดอย รวมกล้าไม้โตเร็ว 20,000 กล้าโดยส่งมอบให้เกษตรกรนำไปปลูกในแปลง

ปลูกพืชแบบผสมผสานและในบริเวณป่าชุมชน

 • สำหรับกล้าไม้ผลไม้ยืนต้น ท่ีได้สำรวจความต้องการของพ้ืนท่ีและอยู่ระหว่าง

การจัดหาเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรในปี 2555 ซึ่งจะทำการปลูกในช่วงกลางเดือน

มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป มีดังนี้

ชนิด/จำนวน (ต้น)

พีช (ท้อ) พลับ อะโว
กาโด

ไผ่
บงหวาน

กาแฟ กล้วย องุ่น สตรอ
เบอรี่

แมคคาฯ สัก จันทร์
ทอง

1,590 2,210 3,280 1,000 15,000 270 50 1,000 800 1,150 5,750 
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 การปลูกพืชหมุนเวียนและพืชรายได้อายุสั้น

 • เกษตรกร 86 ครอบครัวจาก 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านเฮโก 46 ครอบครัว 

บ้านหล่อโย 30 ครอบครัว และบ้านอังหล่ออาข่า 10 ครอบครัว รวมพื้นที่ประมาณ 

90 ไร่ ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกถั่วเหลื่อมข้าวโพดเพื่อเพิ่มความ

อุดมสมบูรณ์ของดินและหลีกเลี่ยงการเผาเศษซากพืช ทำให้ได้รับผลผลิตข้าวโพด

เพิ่มขึ้นจากเดิม 600 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 800 กิโลกรัมต่อไร่ รวมผลผลิตที่เกษตรกร

ได้รับต่อพื้นที่ 5 ไร่ เท่ากับ 4,000 กิโลกรัม ช่วยให้เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

ลงด้วย สำหรับถั่วที่เกษตรกรปลูกเหลื่อมกับข้าวโพด เป็นถั่วแดง ขายได้กิโลกรัมละ 

30 บาท

 การปลูกหวายให้เป็นพืชอาหาร

 • ร่วมกับโครงการขยายผลโครงการหลวงสนับสนุนกล้าหวายและได้ปลูกเสริม

เข้าไปในป่าให้เป็นแหล่งอาหารและไว้ใช้สอยในอนาคตแก่บ้านจะบูสี จำนวน 4,000 

กล้า โดยได้ปลูกไปแล้วในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2554
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 ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อเพิ่มรายได้

 • การส่งเสริมการผลิตผักเพื่อการค้า เกษตกรเข้าร่วม 10 ราย เป็นการเริ่มต้นเรียนรู้โดยรวมกลุ่มกันทำ

โรงเรือนปลูกผัก ขนาด 6 x 30 เมตร (180 ตารางเมตร) ทำโรงเรือนรายละหน่ึงโรงเรือน โดยโรงเรือนหน่ึง ๆ ต้องใช้

ต้นทุนในการก่อสร้างประมาณ 20,000 บาท โครงการลดความยากจนได้ร่วมกับโครงการขยายผลโครงการหลวง

ให้การสนับสนุนเงินทุนเร่ิมต้น โดยให้เกษตรกรกู้ยืมเงินไปลงทุน แล้วค่อย ๆ ทะยอยคืนเงินทุนกลับมาหมุนเวียน

ภายในกลุ่ม พร้อมทั้งได้แนะนำให้สมาชิกกลุ่มทำการออมเงินวันละบาทต่อคน เดือนละ 30 บาทเพื่อเก็บไว้เป็น

กองทุนร่วมกัน ซึ่งจะต้องติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มและเงินทุนของกลุ่มร่วมกันต่อไป 

 • สำหรับการผลิตผักนั้น เกษตรกรได้ตัดสินใจที่จะลองผลิตบรอคโคลี่ ถั่วลันเตา มะเขือเทศ กวางตุ้ง 

คะน้า กะหล่ำปลี มะระหวาน และผักพ้ืนบ้านต่าง ๆ เพ่ือส่งตลาดในชุมชน เช่น ตลาดแม่สลอง เทอดไทย ห้วยผ้ึง 

รวมทั้งตลาดภายนอก เช่นตลาดของโครงการหลวง ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้

  

การเรียนรู้ด้านการปลูกพืชผักเพื่อเพิ่มรายได้

ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร ผลผลิตรวม 

(ก.ก.)

ราคาผลผลิตเฉลี่ย

(บาท/ก.ก.)

รายได้รวม

(บาท)

บล็อคโคโลนี 1 425 26.76 11,375

หน่อไม้น้ำ 1 50 10.00 500
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การเรียนรู้ด้านการปลูกพืชผักเพื่อเพิ่มรายได้

ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร ผลผลิตรวม 

(ก.ก.)

ราคาผลผลิตเฉลี่ย

(บาท/ก.ก.)

รายได้รวม

(บาท)

ผักกาดฮ่องเต้ 1 420 8.33 3,500

ผักปวยเล้ง 4 960 25.75 24,720

ชาโยเต้ 1 17 10.59 180

หอมชู 1 225 50.00 11,250

โอชุน 1 370 37.08 13,720

รวม 10 65,245

     

 • ส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวานที่บ้านหล่อโย จำนวน 3 ราย พื้นที่รวม 5 ไร่ 

บ้านเฮโก จำนวน 6 ราย พื้นที่ 15 ไร่ โดยผลผลิตที่ได้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

หมอกจ๋ามเป็นผู้รับซื้อจากเกษตรกร

 • ส่งเสริมการเลี้ยงหนอนไม้ไผ่ มีเกษตรการเข้าร่วม 10 รายจากบ้านหล่อโย

และบ้านอังหล่อแต่จากการติดตามพบว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากชาวบ้านหันไป

เก็บหน่อไม้ทำให้หนอนไม่มีอาหาร กิจกรรมนี้จะต้องทบทวนและสรุปบทเรียนเพื่อ

หาทางปรับปรุงให้ได้ผลดีกว่าเดิม 

 • สำหรับการทดลองเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน มีเกษตรกร

เข้าร่วมจำนวน 20 จากบ้านเฮโก หล่อโย และบ้านอังหล่อ เกษตรกรสามาถผลิตปุ๋ยได้

แล้วคนละประมาณ 60-100 กโลกรัม ซึ่งมีโอกาสที่จะขยายผลสำหรับการผลิตพืชผัก

อินทรีย์ต่อไป ทั้งนี้โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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กิจกรรมที่ 1.2 (3.1.2) 

 ส นับสนุนเกษตรกรรายย่อยในการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมให้เป็น

นาขั้นบันไดรวมทั้งทำการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการปลูกข้าวซึ่งจะ

ช่วยให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายลดการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจาก

การทำไร่บนพ้ืนท่ีลาดชัน มาทำการเกษตรอย่างย่ังยืนและมีการใช้พ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม

มากขึ้น (ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม และลดปัญหาหมอกควันจากการ

เผาไร่อีกด้วย)

เป้าหมาย

 ภายในปี พ.ศ. 2555 พื้นที่อย่างน้อย 100 ไร่ ได้มีการพัฒนาเป็นพื้นที่นาขั้น

บันไดเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยอย่างน้อย 100 ครอบครัวได้ใช้ประโยชน์ในการผลิต

ข้าวและพืชอาหารที่จำเป็นอันจะทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความเหมาะสม ยั่งยืน 

ลดการใช้พ้ืนท่ีป่าเพ่ือทำไร่เล่ือนลอยลง ส่งผลให้มีพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ข้ึน มีพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมข้ึน

ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บหาผลิตจากป่าได้มากขึ้นด้วย
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ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานหนึ่งปี

  • ดำเนินการไปแล้ว 50 ไร่ เกษตรกร 50 ราย โดยได้สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสม

ในปีแรกได้ 72 แปลง และจะเริ่มสำรวจเพิ่มเติมให้ครบ 100 แปลง ในการดำเนินงาน

ปีท่ี 2 สำหรับเกษตกร 50 ราย ในปีน้ีโครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน

เป็นค่าแรงงานและค่าอาหารในการขุดนาไร่ละ 3,000 บาท อุดหนุนการพัฒนาระบบ

น้ำเข้านาไร่ละ 1,000 บาท และอุดหนุนเงินกองทุนเพื่อการขยายที่นาในอนาคต ไร่ละ 

2,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการขยายพ้ืนท่ีนาท่ีได้ส่งมอบผ่านสถานีพัฒนา

ที่ดินเชียงรายให้กับเกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้น 326,500 บาท

 • การสำรวจพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมอีก 50 ไร่ ในปี  2555 อยู่ระหว่างดำเนิน

การร่วมกับเกษตรกร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2555

กิจกรรมที่ 1.3 (3.1.3) 

 ส นับสนุนการจัดต้ังและการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือผลิต

กาแฟอะราบิก้าคุณภาพดี และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม โดยอาจใช้ชื่อท้องถิ่นว่า “พนาคอฟฟี่” ซึ่งหมายถึง 

กาแฟจากผืนป่า ทั้งนี้เพื่อให้เป็นช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟใน

พื้นที่ดอยแม่สลอง
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เป้าหมาย 

 ภายในปี พ.ศ. 2555 อย่างน้อยกลุ่มวิสาหกิจของเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 

1 กลุ่ม ได้รับการจัดตั้งขึ้นและดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปและการจำหน่ายกาแฟ

อะราบิก้าคุณภาพดีจากดอยแม่สะลองเพื่อให้เป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม

เป้าหมายในพื้นที่อันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานหนึ่งปี

 • มีเกษตรกรสนใจรวมกลุ่มแล้ว 2 กลุ่ม คือบ้านพนาสวรรค์ (19 ราย) และ

กลุ่มบ้านแม่เต๋อ (29 ราย) ซึ่งได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และขยายผลออกไป โดยโครงการฯ 

ร่วมกับโครงการขยายผลโครงการหลวงอยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียดอุปกรณ์และ

โรงเรือนแปรรูปกาแฟ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2555/56 นี้ 

ซึ่งแม้ว่าราคากาแฟผลสดจะสูงทำให้ขาดแรงจูงใจในการแปรรูป แต่ก็ยังมีกาแฟอีก

ส่วนหนึ่งภายใต้แบรนด์พนา คอฟฟี่ที่เริ่มได้รับความนิยมจากผู้ค้า ซึ่งจะช่วยรองรับ

ผลผลิตกาแฟที่เหลือจากการขายผลสดอีกด้วย

 • จัดฝึกอบรมเรื่องการผลิตกาแฟอราบิก้าแบบครบวงจร โดยมีวิทยากรจาก

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่เป็นผู้บรรยายความรู้ พร้อมทั้งการฝึกการชิมกาแฟ 

(Cup Test) โดยนำกาแฟในพ้ืนท่ีไปค่ัว 3 แบบ ได้แก่ อ่อน ปานกลาง และเข้ม รสชาติ

ที่ผู้เข้าอบรมชอบมากที่สุดได้แก่แบบ กลาง เข้มและอ่อน ตามลำดับ
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กิจกรรมที่ 1.4 (3.1.4) 

 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ดำและไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนใน

ท้องถิ่นรวมถึงการสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวและใช้มูลไก่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการ

ปรับปรุงบำรุงดิน

เป้าหมาย 

 เกษตรกรอย่างน้อย 30 ครอบครัว จาก 2 หมู่บ้านเป้าหมาย มีการเลี้ยงไก่

และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายไก่ดำที่เลี้ยงโดยการส่งเสริมของโครงการฯ

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานหนึ่งปี

  • ในปีแรกได้ปรับแผนไปให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ 1.1 แทน เนื่องจาก

เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเลี้ยงไก่ดำอยู่แล้ว โดยโครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนการ

ฝึกอบรมด้านการป้องกันโรคระบาดและร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เข้าไปให้บริการ

ทำวัคซีนแทนการสนับสนุนพันธุ์ไก่

 • ปีที่สองได้ปรับแผนเพิ่มจากการส่งเสริมการเลี้ยงไก่อย่างเดียว เพิ่มการ

ส่งเสริมการเลี้ยงกระต่ายอีกชนิดด้วย เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย 

กินอาหารไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีวงจรใน

การผลิตสั้น แม่กระต่ายหนึ่งตัวสามารถผลิตลูกให้เนื้อเท่ากับลูกวัว 1 ตัว ใน 1 ปี 

กระต่ายเป็นสัตว์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ทั้งเนื้อ หนัง ขนกระต่ายอายุ 

4 – 5 เดือน จะโตเป็นหนุ่มสาวพร้อมผสมพันธุ์และจะอุ้มท้องเพียง 1 เดือน คลอดลูก

ครั้งละ 5 – 10 ตัว หลังจากคลอดลูก และเลี้ยงลูกไป 1- 2 เดือน ก็สามารถหย่านม 
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และผสมพันธุ์มีลูกได้อีก แม่กระต่ายเพียง 1 ตัว ใน 1 ปี สามารถผลิตลูกได้มากถึง 

100 ตัว

 • กระต่ายที่ทดลองเลี้ยงในพื้นที่ดอยแม่สลองเป็นพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ (New 

Zealand White) สีขาว ตาแดง ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 4 – 5 ก.ก. มีเนื้อมาก โตไว 

เป็นแม่พันธุ์ที่ดี และพันธุ์เชคเกอร์ไจแอนท์ (Checkered Giant) ตัวใหญ่ เนื้อมาก 

ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 5 - 6 ก.ก. เกษตรกรที่บ้านอังหล่ออาข่า 4 ราย ได้รับการ

สนับสนุนให้ทดลองเลี้ยงกระต่ายมาตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2554 สามารถผลิตลูก

กระต่ายส่งขายได้แล้ว 112 ตัว (ปี 2554 = 67 ตัว,  ปี 2555 = 145 ตัว) ราคาขาย

ลูกกระต่ายอายุหนึ่งเดือน ตัวละ 100 บาท และหากเกษตรกรต้องการเลี้ยงกระต่าย

เพื่อขายเนื้อเมื่อกระต่ายอายุ 5 เดือน น้ำหนักประมาณ 3 - 5 ก.ก. ราคากิโลกรัมละ 

120 บาท หรือเท่ากับตัวละ 350 – 600 บาท กระต่ายจึงเป็นสัตว์เล้ียงเพ่ือบริโภคเน้ือ

ที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะได้พิจารณาขยายผลตามความสนใจของเกษตรกรต่อไป

 

กิจกรรมที่ 1.5 (3.1.5) 

 ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น หมูหลุม เพื่อเป็น

แหล่งอาหารและเพิ่มรายได้รวมทั้งใช้ประโยชน์จากมูลสุกรในการทำปุ๋ยหมัก และการ

ทำก๊าชชีวภาพ
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เป้าหมาย 

 เกษตรกรอย่างน้อย 10 ครอบครัว จากหมู่บ้านเป้าหมาย 2 หมู่บ้าน มีการ

พัฒนาการเลี้ยงสุกรเพื่อเพิ่มรายได้ซึ่งส่งผลให้มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิม และเป็นตัวอย่างให้

กับครอบครัวอื่น ๆ ในการเรียนรู้และปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานหนึ่งปี

 • ให้การสนับสนุนพันธุ์สุกรเหมยซานจำนวน 30 ตัว การเลี้ยงสุกรเป็นเสมือน

การออมเงิน สามารถเพิ่มรายได้เป็นกอบเป็นกำได้เช่นกัน โดยเฉพาะสุกรเหมยซาน

และพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งจะให้ลูกดก ตกลูกปีละสามครั้ง ๆ ละ 6-10 ตัว และเมื่อเลี้ยงขุน

ไปประมาณหนึ่งปี จะมีราคาประมาณ 5,000 – 6,000 บาทต่อตัว นอกจากนั้น 

เกษตรกรยังได้นำเอามูลสุกรที่ได้ไปใช้ในการปลูกผัก ซึ่งได้เกิดเกษตกรตัวอย่างขึ้น

แล้วในพื้นที่โครงการ ฯ

ผลลัพธ��ที่ 2 (3.2)

 ส่งเสริมกิจกรรมนอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนที่ยากจน

โดยการริเร่ิมให้ทำวิสาหกิจขนาดเล็ก การบริหารจัดการการเงินของครัวเรือนและชุมชน 

การทำกิจกรรมด้านอาชีพของกลุ่มที่สนใจต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ
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กิจกรรมที่ 2.1 (3.2.1) 

 จัดตั้งและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มสตรีทอผ้า และทำผลิตภัณฑ์

จากผ้า กลุ่มผู้ชายทำกิจกรรมแกะสลักไม้และงานฝีมือ ท้ังน้ีโดยการจัดฝึกอบรมพัฒนา

ทักษะ การจัดศึกษาดูงาน โดยดำเนินการร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งมี

หน่วยงานย่อยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวง

เป้าหมาย 

 กลุ่มสตรีอย่างน้อย 3 กลุ่ม และผู้ชายอย่างน้อย 1 กลุ่ม มีการดำเนินกิจกรรม

ด้านงานฝีมือนอกภาคเกษตร อันสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและดำเนินการได้

อย่างเข้มแข็งภายในปี พ.ศ. 2555

ความก้าวหน้า

 • ร่วมกับโครงการขยายผลโครงการหลวง จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม

สตรีทอผ้าบ้านอังหล่ออาข่า บ้านจะบูสีและบ้านเฮโกแล้ว 3 ครั้ง จัดศึกษาดูงาน 2 

ครั้ง กลุ่มสตรีเข้ารับการอบรมครั้งละ 20 คน เน้นเรื่องการย้อมสีธรรมชาติเพื่อฟื้นฟู

ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของชนเผ่าอาข่า 

ซึ่งเป็นการสนับสนุนการฝึกอบรมตามความต้องการของชุมชน การอบรมดังกล่าว

ทำให้ได้สีธรรมชาติจากต้นฮ่อม ครั่ง เปลือกมะกอก ก่อ และหมามุ่ย เป็นต้น
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 • สนับสนุนการก่อสร้างอาคารหัตกรรมและใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ของ

ชุมชน และโครงการขยายผลโครงการหลวงได้ช่วยจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นกี่ทอผ้า

และอุปกรณ์ย้อมผ้า อาคารที่สร้างขึ้นนี้ยังใช้เป็นจุดทอผ้าของกลุ่มสตรี เป็นที่รับรอง

นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนใช้เป็นสถานที่เก็บและวางแสดงงานหัตถกรรม เป็นสถานที่

เรียนรู้เก่ียวกับการทอผ้า และการทำอาชีพเสริมรายได้อ่ืน ๆ ของกลุ่มสตรีบ้านอังหล่อ-

อ่าข่า ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

 • สำหรับกลุ่มผู้ชายและกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 2.2 (3.2.2) 

 ส นับสนุนชุมชนในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียว 

อันเป็นการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยให้ความช่วยเหลือ

ในการฝึกอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่น การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ชุมชน 

การทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในชุมชน การทำป้ายแสดงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้โดยการ

ปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการเสริมงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชนเผ่าอีกทางหนึ่งด้วย

เป้าหมาย 

 ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างน้อย 3 ชุมชน มีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนและมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวให้กับสมาชิกในชุมชนภาย

ในปี พ.ศ. 2555



54

 

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานหนึ่งปี

 • ได้สนับสนุนการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ 4 เส้นทาง คือ 

บ้านจะบูสี บ้านอังหล่อ บ้านหล่อโยและบ้านสันติคีรี ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติม 

เช่น การริเริ่มโครงการนำกล้วยไม้คืนสู่ป่าซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่ได้

จากการเพาะโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2555 นี้ จะมี

การปลูกต้นซากุระ หรือต้นพญาเสือโคร่ง จำนวน 3,000 ต้น เพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่

เส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติด้วย

 • ที่บ้านโลจังชน ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดการพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นที่พักแบบ

โฮมสเตย์ ส่วนที่บ้านอังหล่อได้ริเริ่มจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวได้รับทราบข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและการบริการต่าง ๆ 

ท่ีดำเนินการโดยชุมชุน ส่วนท่ีบ้านหล่อโย ชาวบ้านได้เปิดร้านขายของท่ีระลึกซ่ึงทำจาก

ผ้าและไม้ขายให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในหมู่บ้าน และมีการทำที่พักแบบโฮมสเตย์ด้วย 

ทั้งนี้จะมีการฝึกอบรมมัคคุเทศเพิ่มเติมโดยร่วมมือกับโครงการขยายผลโครงการหลวง 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงราย
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กิจกรรมที่ 2.3 (3.2.3) 

 สนับสนุนการปรับปรุงตลาดริมทางเพ่ือจำหน่ายผลผลิตของชุมชน โดยให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการดำเนินการและบริหารจัดการ ดูแลรักษา และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ 

(โดยองค์การบริหารส่วนตำบลและบก.กองทัพไทยร่วมให้การสนับสนุน)

เป้าหมาย 

 มีการพัฒนาก่อต้ังตลาดริมทางท่ีดูแลจัดการโดยชาวบ้าน เพ่ือจำหน่ายผลผลิต

ช่วยเพิ่มรายได้

 

ความก้าวหน้า

 • จากการตรวจสอบความต้องการของชาวบ้าน พบว่าอยากให้มีการสร้าง

อาคารสถานที่ที่เรียบง่าย ให้เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านได้มีสถานที่จำหน่ายผลิตอย่าง

เป็นระเบียบ สวยงาม เรียบร้อยและปลอดภัย มีความสะดวกสำหรับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 

มีระบบการจัดการขยะที่ดี ไม่ทิ้งเรี่ยราดและไม่สร้างปัญหาหมักหมมขยะ โดยต้องมี

การแยกขยะที่ย่อยสลายได้ออกมาใช้ประโยชน์ด้วยโดยให้ออกแบบอาคารที่สะท้อน

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่า โดยใช้อาคารร่วมกันกับอาคารหัตกรรมบ้าน

อังหล่อ
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 • สำหรับสถานที่ตลาดรวมนั้น ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณ

รอยต่อ 3 หมู่บ้าน คือบ้านหล่อโย บ้านเฮโก และบ้านรวมใจ ไปแล้วหนึ่งแห่ง เป็น

ลักษณะอาคารกึ่งถาวร โดยได้ใช้งบประมาณจากโครงการลดความยากจนส่วนหนึ่ง

และจากกองอำนวยการโครงการปลูกป่าอีกส่วนหนึ่ง ใช้ชื่อตลาดว่า ตลาดธรรมชาติ 

ใช้เป็นแหล่งขายสินค้าได้แล้ว แต่เมื่อฤดูแล้งที่ผ่านมาได้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ซึ่ง

อยู่ระหว่างการหารือเพื่อปรับปรุงหรือย้ายสถานที่ไปที่อื่นต่อไป

ผลลัพธ�ที่ 3 (3.3)

 แ ผนแม่บทชุมชนและกลุ่มออมทรัพย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเกษตรกรรายย่อย

และคนยากจนในชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของครอบครัว

และลดหนี้สินของครัวเรือน ด้วยการออมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุน

กิจกรรมที่ 3.1 (3.3.1) 

 จัดฝึกอบรมและติดตามให้คำแนะนำแก่ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อให้

มีการจัดต้ัง หรือปรับปรุงระบบการทำงานของกลุ่มออมทรัพย์ให้สามารถทำหน้าท่ีเป็น

กลุ่มการเงินขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออมและการให้สินเชื่อแก่

สมาชิกที่ต้องการได้
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เป้าหมาย  

 กลุ่มออมทรัพย์ได้มีการจัดตั้ง พัฒนาและดำเนินการเพื่อสนองความต้องการ

ของครัวเรือนสมาชิกใน 7 หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการ

ความก้าวหน้า

 • ได้ริเริ่มกิจกรรมการออมเงิน (อย่างน้อย) วันละบาทต่อครอบครัวไปแล้ว 2 

หมู่บ้าน คือ บ้านโลจังชน 38 ครอบครัว และบ้านอังหล่อ 30 ครอบครัว โดยแต่ละ

ครอบครัวทำกระบอกไม้ไผ่ไว้เก็บออมเงินเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยที่สุดวันละหนึ่ง

บาทเพื่อเป็นการเริ่มต้นฝึกวินัยการออมเงิน ก่อนจะก้าวสู่การทำกลุ่มการเงินในชุมชน

ต่อไป 

 • เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือกับชุมชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรับทราบความต้องการของชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมายในช่วงเริ่มต้น

โครงการ โดยการจัดเวทีชุมชนและการพบปะเยี่ยมเยียนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานตามข้อ 1 

 • จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทุกหมู่บ้าน

เป้าหมาย แต่กิจกรรมเร่ืองการออมทรัพย์ ยังไม่สามาถเดินหน้าไปได้เท่าท่ีควร อาจเป็น

เนื่องจากทัศนคติเรื่องการออมยังไม่ตกผลึก โครงการฯ จึงได้ปรับแนวการทำงาน 

ไปเน้นในเรื่องการเพิ่มรายได้จากการทำเกษตรให้มากขึ้น
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กิจกรรมที่ 3.2 (3.3.2) 

 จัดทัศนศึกษาแก่ชาวบ้านและแกนนำองค์กรชาวบ้านในพื้นที่โครงการ เพื่อ

เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาจากพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตัวอย่างด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้าน นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ครอบครัวและ

ชุมชนของตนเอง

เป้าหมาย 

 ชาวบ้านสามารถนำความรู้และตัวอย่างหรือบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน

ไปปฏิบัติให้เกิดผลตามความเหมาะสมของเงื่อนไขของแต่ละครอบครัวและชุมชน

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานหนึ่งปี

 • ดำเนินการแล้ว 1 ครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยได้จัดศึกษาดูงาน

และฝึกอบรมแก่แกนนำชาวบ้านจากพื้นที่เป้าหมายจำนวน 40 คน โดยได้ไปเรียนรู้

และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติและการพึ่งพาตนเองเป็นเวลา 3 วัน  

ณ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติบ้านอมลอง วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลแม่สาบ 

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และดูงานเก่ียวกับการปลูกพืชหลากหลายชนิด ณ สถานี

เกษตรหลวงสะเมิง ทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้และทำเป็นหลายเรื่อง เช่น การทำหัวเชื้อ



ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ สารป้องกันกำจัดแมลง การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจานไว้ใช้เองใน

ครัวเรือน การปลูกพืชเพ่ือสร้างป่าและพืชอาหาร การปลูกไผ่ การปลูกไม้ผลเมืองหนาว 

การเล้ียงหมู การทำเตาประหยัดพลังงาน การทำน้ำส้มควันไม้ ฯลฯ ซ่ึงขณะน้ีชาวบ้าน

ได้กลับมาเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ไปเรียนรู้จากการดูงานแล้ว เช่น ที่บ้านอังหล่อ บ้าน

พนาสวรรค์เริ่มทำน้ำยาล้างจานใช้เองแล้ว 

 • ร่วมกับโครงการขยายผลโครงการหลวงและสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 

จัดอบรมในพื้นที่และในหมู่บ้าน เน้นการเข้าไปเยี่ยมกลุ่ม สอนการทำงานในแปลง 

และจัดอบรมกลุ่มย่อยในพื้นที่ เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเรื่องและกลุ่มเรียนรู้เล็ก ๆ 

เช่น การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงกระต่าย การเพาะกล้าไม้โตเร็ว การเพาะเมล็ดกาแฟ 

การปลูกสตรอเบอร่ี การปลูกกาแฟไต้ร่มเงาไม้ชนิดอ่ืน การป้องกันการชะล้างพังทะลาย

ของดิน การขุดนาขั้นบรรได การเสียบยอดพลับ การปลูกผักเพื่อการค้า การทำปุ๋ย

ชีวภาพ การตัดแต่งกิ่งไม้ผล การปลูกผัก การปลูกองุ่นเป็นต้น ซึ่งผลของการฝึกอบรม

และการศึกษาดูงานก็คือรูปธรรมของกิจกรรมในแปลงของเกษตรกร

กิจกรรมที่ 3.3 (3.3.3) 

 เ สริมสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชน โดยจัดให้มีการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็ง 

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างชุมชนและสนับสนุนทุนเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินงานและ

ขยายผลการปฏิบัติของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย 

 เกิดการน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของ

โครงการฯ และขยายผลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

ความก้าวหน้า

 • ได้กำหนดจัดงานรณรงค์ฯ ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 นี้ 
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แผนงานต�อเนื่องปี 2555-เมษายน 2556

กิจกรรม เป้าหมาย ช่วงเวลา

1. การทำนาข้ันบรรไดเพ่ือการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย่ังยืน

และการเพิ่มผลผลิตข้าว ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน

เชียงราย 

50 ไร่ พ.ค.- ก.ย 55

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล เช่นมะคาเดเมีย พีท อะโวคาโด้ 

มะม่วง และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่และ

การตลาด ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานโครงการขยายผล

โครงการหลวงแม่สลอง

7 หมู่บ้าน

เกษตรกร 120 ราย 

พ.ค. 55- 

เม.ย. 56

3. อบรมการผลิตกล้ากาแฟอราบิก้าโดยเกษตรกรเอง 

เช่นการฝึกอบรมวิธีการเพาะ การสร้างเรือนเพาะชำ 

การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์กาแฟ ดำเนินงานร่วมกับ

สำนักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 

โดยให้เกษตรกรทำการเพาะกล้าไม้โตเร็วเพื่อปลูกเป็น

ป่าใช้สอย และการเพาะกล้าไม้ท้องถิ่น และสมุนไพร

ต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย

7 หมู่บ้าน 

เกษตรกร 7 ราย 

(เรือนเพาะชำขนาด 

4x6 เมตร ต่อราย)

พ.ย. 55 – 

ม.ค. 56

4. ส่งเสริมการปลูกองุ่น (เพื่อเก็บผลสด) 7 หมู่บ้าน เกษตรกร 14 

ราย ๆ รายละ 20 ต้น

มิ.ย.- ธ.ค. 

55

5. ฝึกอบรมและลงมือปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งกาแฟที่ให้

ผลผลิตแล้ว เน้นลงมือปฏิบัติการในสวนเกษตรกร

เพื่อให้เป็นแปลงตัวอย่างหรือแปลงเพื่อการเรียนรู้ 

เปรียบเทียบผลที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งว่าให้ผลดีกว่า

การไม่ตัดแต่งกิ่งที่ถูกต้องอย่างไร

100 ไร่ เกษตกร 50 ราย มี.ค. 55 และ 

ธ.ค. 55 และ 

มี.ค 56

6. อบรมส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรทำการแปรรูป

กาแฟอราบิก้า เพื่อให้เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตกาแฟ

ในพื้นที่ และสร้างแบรนด์กาแฟของดอยแม่สลอง

สนับสนุนอุปกรณ์ 

ร่วมกับองค์กรอ่ืน 

โดยให้สำนักงานโครงการ

ขยายผลฯ เป็นหน่วย

ประสานงาน

ก.ย. – ธ.ค 

55

7. ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เช่น เมเปิล จันทองเทศ 

เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นร่มเงาสำหรับกาแฟ

เกษตกรตัวอย่าง

อย่างน้อย 20 ราย

พ.ค.- ส.ค. 

55
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กิจกรรม เป้าหมาย ช่วงเวลา

8. ส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 เน้น

เกษตกรตัวอย่างให้ทำการทดสอบ และจดบันทึกการ

ลงทุนและผลตอบแทน เพื่อเรียนรู้สำหรับการขยายผล

ต่อไป

3 ราย ในพื้นที่

ที่เหมาะสมหรือมี

ศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยว

ก.ย. 55 – 

มี.ค 56

9. จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว การทำโปรแกรมการท่องเที่ยว

ในชุมชน การฝึกอบรมมัคคุเทศท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ

ตามโปรแกรมการท่องเที่ยวตามที่ชุมชนกำหนด 

 3 หมู่บ้าน ต.ค. 55 – 

มีค. 56

10. จัดซื้อลูกหมูเหมยซาน และหมูพื้นเมืองเพื่อขยายผล

การเลี้ยงหมูหลุม โดยใช้วิธีการคืนพันธุ์หมู (passing 

on the gift) เพื่อขยายให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป 

โดยเกษตรกรต้องลงทุนรทำโรงเรือนและลงทุนเรื่อง

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เอง (มีการส่งเสริมเมื่อปี

ที่ผ่านมาแล้ว 6 ราย)

พันธุ์หมู 35 ตัว 

เกษตรกรอย่างน้อย 7 

ราย

ก.ค. 55

11. ส่งเสริมการเลี้ยงกระต่ายพันธุ์เนื้อเพิ่มเติม 

(ทดลองทำแบบเดียวกับการเลี้ยงหมู – Passing on 

the gift) โดยให้เกษตรกรทำการจดบันทึกต้นทุน 

ผลตอบแทน รายรับ รายจ่ายด้วย

เกษตรกร 10 ราย ม.ค. – ธ.ค. 

55

12. จัดทำแผนแม่บทชุมชนเพื่อวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย

ของชุมชน ตลอดจนคิดหาวิธีการเพื่อรายได้ของชุมชน 

โดยใช้กระบวนการจัดเวทีระดมสมองและการจดบันทึก 

พร้อมจัดทำรายงานเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน 

7 หมู่บ้าน ม.ค. – ธ.ค.

55

13. จัดศึกษาดูงานและอบรมอาชีพนอกภาคเกษตร 30 ราย ก.ย. 55
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ ที่ผ่านมา
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